DESIGNATION	DUREE ( EN JOURS)	COUT
CONCEPTION DU BACK-END	38	400000
IMPLEMENTATION DES API D'AUTHENTIFICATION	5	
IMPLEMENTATION DES API LIEES AUX UTILISATEURS	5	
IMPLEMENTATION DES API LIEES AUX ADMINISTRATEURS	5	
IMPLEMENTATION DES API DU BACK OFFICE	5	
IMPLEMENTATION DES API DU FRONT END	5	
IMPLEMENTATION DES API DE LA WEB APP	5	
IMPLEMENTATION DE LA CONNEXION A LA BASE DE DONNES	2	
CONFIGURATION DE LA BASE DE DONNEES	1	
PHASE DE TESTS DES API	5	
CONCEPTION DU BACK OFFICE	31	250000
CREATION DU DESIGN DU BACK OFFICE	10	
INTEGRATION DU DESIGN AVEC DES MOCK	15	
AJOUT DES API	5	
TEST DES FONCTIONNALITÉS	1	
	_	
CONCEPTION DE LA WEB APP	31	250000
CREATION DU DESIGN DE LA WEB APP	10	
INTEGRATION DU DESIGN AVEC DES MOCK	15	
AJOUT DES API	5	
TEST DES FONCTIONNALITES	1	
CONCEPTION DE L'APPLICATION MOBILE	85	1000000
CREATION DU DESIGN DES ECRANS DE L'APPLICATION MOBILE	15	
INTEGRATION DES DIFFERENTS ECRANS	60	
AJOUT DES API	5	
TEST DES FONCTIONNALITES	5	
MISE EN PRODUCTION	13	100000
ACQUISITION DU DOMAINE POUR LE BACK OFFICE ET LA WEB APP	3	100000
ACQUISITION DO DOMAINE POUR LE BACK-OFFICE ET LA WEB AFF	3	
CONFIGURATION DU SERVEUR	2	
MISE EN LIGNE DU BACK OFFICE ET DE LA WEB APP	1	
DEPLOIEMENT DE L'APPLICATION MOBILE SUR L'APP STORE	2	
DEPLOIEMENT DE L'APPLICATION MOBILE SUR LE PLAYSTORE	2	
DEFECTEIVIENT DE L'AFFLICATION WIODILE SUR LE PLATSTURE	2	
COUT TOTAL	198	2000000
	130	